

# Formation « les fondamentaux du management de projet »

## Notre promesse

1. Le management de projet est de plus en plus présent dans les activités professionnelles. Les résultats obtenus sont satisfaisants. Cependant, la pression de l'environnement subie par le chef de projet augmente. Il se doit de mieux maîtriser les outils de la gestion de projet et mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour répondre aux attentes des clients privés et publics.
2. Cette formation aborde non seulement des séquences dédiées aux outils et techniques de la gestion de projet mais traite également des comportements et pratiques de management de projet. A l'issue de la formation, le stagiaire pourra maximiser les chances de réussite de ses projets et études menées en mode projet, en dépassant le concept Coût/Délai/Contenu.
3. Cette formation projet est efficace car elle met les participants en actions. Pour se faire, les techniques sont mises en pratique à partir de cas concrets et réels issus de l'expérience des participants. Il s'agit d'apporter des solutions pragmatiques sur leurs problèmes réels. Chacun repart avec des solutions personnelles à appliquer sur son propre projet.

## Objectifs pédagogiques

- Posséder une culture générale sur le management de projet et savoir mettre en œuvre des méthodes projets.
- Mieux réussir ses projets en adoptant des comportements de pilotage efficace et en appliquant correctement les bons outils aux bons moments.
- Maintenir l'engagement des parties prenantes et garantir l'efficacité du groupe en améliorant la gestion des interfaces.
- Améliorer les chances de succès en appliquant les notions de bases d'une gestion des risques en identifiant les impacts sur les coûts et les délais du projet.

## Les plus

- L'alternance d'apports techniques et comportementaux pour exprimer tout son talent dans le cadre d'un projet.
- Le partage d'expérience entre pairs : l'espace réservé aux discussions favorise la richesse des apports.

*PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP, PMI-RMP et le logo PMI Registered Education Provider sont des marques déposées du Project Management Institute, Inc.*

## Programme

## Détails de la formation

### PROCHAINE SESSION

Voir site : [www.conseilorga.com](http://www.conseilorga.com)

### DUREE

2 journées (2\*7H)

### LIEU

LILLE ou PARIS ou Votre entreprise

### COÛT

INTER : 1 500€HT

INTRA\* : 6 000€HT

### NOMBRE DE


### PARTICIPANTS

4 – 10 personnes par session

### FORMATEUR

Vincent Drecq, PMP

Auteur du livre : « Pratiques de management de projet, 46 outils et techniques pour prendre la bonne décision » paru aux éditions DUNOD



## A propos du formateur

Ingénieur et professionnel certifié PMP® (Professionnel du Management de Projet), Vincent Drecq travaille depuis plus de 20 ans dans le management de projet.

- Consultant en projets complexes et gestion de portefeuille projets auprès de dirigeants d'entreprise.
- Formateur de plus de 800 personnes en gestion et direction de projets et à la certification PMP®.

ConseilOrga S.A.R.L. - 189, Rue Paul Delannoy F- 59230 ROSULT

Vincent Drecq - Email : [contact@conseilorga.com](mailto:contact@conseilorga.com) – Site Web : [www.conseilorga.com](http://www.conseilorga.com)

RCS Valenciennes - N° SIRET : 500 057 542 00010

Déclaration d'activité formation enregistrée sous le n°31 59 08576 59 auprès du Préfet de la région Nord/Pas-de-Calais

1. Accroître les chances de succès des projets par un meilleur pilotage projet
  - Comprendre et utiliser les éléments clés d'un projet : Note de lancement, comités, règles, rôles & responsabilités, ...
  - Mettre en place un système de gestion des modifications et de configuration
  - Structurer et animer une session de retour d'expériences
2. Passer du contenu du projet au planning projet
  - Décomposer le contenu du projet sous forme d'un WBS (Work BreakDown Structure) et définir les livrables
  - Définir les activités pour réaliser un livrable et estimer leur durée.
  - Calculer le chemin critique d'un projet et comprendre les notions de marges libres et totales, bâtir le diagramme de Gantt
  - Comprendre les raisons des retards des projets grâce aux résultats des travaux d'Eliyahu M. Goldratt
3. Améliorer la gestion des acteurs projet
  - Identifier et analyser les parties prenantes : Matrice pouvoir/intérêt, modèle de prédominance, ...
  - Bâtir une stratégie de communication et d'engagement des parties prenantes
  - Savoir utiliser quelques techniques simples pour obtenir le consensus (classement forcé, ...)
4. Comprendre la gestion des risques sur un projet
  - Identifier les risques : Utiliser le SWOT, le diagramme en arêtes de poisson, la checklist...
  - Analyser les risques : Matrice de probabilité et d'impact, gravité et classement des risques
  - Planifier une réponse à un risque et adapter son reporting selon le niveau de la partie prenante

#### Pour qui ?

- Chef de projet, coordinateur projet, contributeur projet
- Personne ayant plusieurs années d'expérience en gestion de projet

#### Les prérequis

- L'expérience concrète de la conduite d'un projet au moins

#### ***\*FORMATION INTRA***

Si vous choisissez une formation INTRA, elle s'effectuera au sein de votre établissement, pour plusieurs de vos collaborateurs, à la date de votre choix selon les disponibilités de notre formateur.

Cette formation comprend :

- Ingénierie complémentaire (spécificités, cas pratiques...)
- Formation en groupe
- Animation par un formateur habilité
- Validation des objectifs
- Envoi de la documentation au format électronique
- Evaluation ConseilOrga dématérialisée de la satisfaction (envoi d'un rapport après chaque session)

*Pour tout complément d'information concernant ce document, vous trouverez ci-après les coordonnées de votre correspondant :*

ConseilOrga

Vincent Drecq

Gérant

Mob. : 06 72 17 51 31

Fax : 09 55 70 79 35

[vincent.drecq@conseilorga.com](mailto:vincent.drecq@conseilorga.com)

*189, Rue Paul Delannoy*

*59 230 ROSULT*